

# Calendrier du plan d'actions

2018



< 14/07 : Solution 3 pour un pont cyclable (CD 91)

Travaux Circulation Bd GdG devant Allée Nouvelle et station TOTAL (Draveil et CD91)

Travaux création de stationnement Bd GdG (Draveil)

Travaux PLAN VELO (Draveil)

Travaux Liaisons douces Ile de loisirs (SMEAG, RIF)

Expérimentation de la solution 1 pour un pont cyclable (CD 91)

Etudes pour le franchissement cyclable du pont 1<sup>ère</sup> armée française (CD91)

2019

2020

2021

2022



Eté : travaux Côté Seine – GPI Juvisy (EPT 12, Juvisy)

Travaux Parking Ile de loisirs Port (SMEAG, RIF)

Travaux encorbellement ou passerelle pour un pont cyclable (CD91)

Etudes pour le franchissement cyclable du pont 1<sup>ère</sup> armée française (CD91)